



COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA

Provincia di Catanzaro

SETTORE TECNICO/MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	NR. 01	<u>Del 03/01/2019</u>
--	--------	-----------------------

Copia

OGGETTO: Lavori di Adeguamento Edificio Scolastico Piazza Castello snc Cod. Ed. 790830562;
Approvazione “Quadro economico rimodulato”
Codice CUP: D34B17000260006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 26.06.2018 con il quale è stata affidata al Geom. Mauro Spina la responsabilità della gestione del Settore Tecnico-Manutentivo-Urbanistica-LL.PP.;

Premesso:

Che con delibera di G.C. n. 26 del 02.03.2015 veniva approvato il progetto preliminare per i “lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione dell’edificio scolastico adibito a scuola materna, elementare e media di Piazza Castello”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Che con Decreto n. 4129 del 14.04.2016 la Regione Calabria ha approvato il piano triennale 2015/2017 aggiornato – DL 104/2013 “Decreto MutuiBEI”, ed in tale piano il Comune di Motta Santa Lucia è stato inserito con un intervento di edilizia scolastica riguardante “ l’adeguamento dell’edificio scolastico in Piazza castello snc – Cod. Ed. 0790830562”;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale . 160 del 13.05.2016 è stato approvato il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.04.2016;

Che la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 267 del 15.11.2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno Assegnazione Risorse”, comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

Che con decreto D.G. n. 3 del 04.01.2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 20.01.2017, la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da finanziare con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n.160/2016” Patto per lo Sviluppo della regione Calabria” Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano del Mezzogiorno”;

Che in base allo scorrimento del piano triennale 2015/2017, annualità 2017 – DL 104/2013 “Decreto Mutui BUI”, di cui all’allegato B del citato Decreto/2017, il Comune di Motta Santa Lucia è stato inserito tra i finanziamenti relativamente ai lavori “ADEGUAMENTO – EDIFICIO SCOLASTICO-PIAZZA CASTELLO SNC- Cod. Ed. 0790830562” per complessivi € 686.169,00;

Che il Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici ha predisposto uno specifico progetto di supporto tecnico specialistico per gli interventi di cui al citato Decreto n. 3 del 04.01.2017, la cui consistenza, quantificata nella misura dell’1% dell’importo delle operazioni finanziate, trova copertura nei relativi quadri economici;

Che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita dai finanziamenti di cui al decreto del dirigente del Dipartimento Infrastrutture e lavori Pubblici della Regione Calabria n. 3 del 04.01.2017;

Che per il presente lavoro è stato generato il codice CUP: D34B17000260006;

Che con deliberazione di G.C. n. 64 del 22.09.2017 immediatamente esecutiva, si nominava, quale Responsabile unico del procedimento in questione, il tecnico comunale, Geom. Mauro Spina;

Che con deliberazione di G.C. n. 64 del 22.09.2017 immediatamente esecutiva, si nominava, quale supporto al Responsabile unico del procedimento in questione l'Architetto Annamaria Giudice;

Che con deliberazione di G.C. n. 64 del 22.09.2017, immediatamente esecutiva, si incaricava il responsabile dell'ufficio tecnico, alla predisposizione dei necessari e conseguenti atti per la realizzazione dei " lavori di Adeguamento Edificio Scolastico Piazza Castello snc Cod. Ed. 790830562";

Che con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 22.11.2017 veniva affidato l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica al geologo Alessandro Portafoglio, con sede in Via Rosario Rubbettino n.3 -88040 Soveria Mannelli (CZ) – P.I.:03597290794 C.F.:PRTLSN74T28I874N;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 15.03.2018 veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, fattibilità tecnico economica, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza all'A.T.P. con capofila l'Ing. Luca Mazziotta, con sede in Via Piazza XI Febbraio, 2 – 87030 Malito (CS) P.I.:03106870789 C.F.: MZZLCU76L12D086G;

Che con Determina Dirigenziale n. 41 del 28.03.2018 veniva affidato l'incarico esecuzioni indagini strutturali alla Società Geo.Cal. srl con sede in Via A.Danoli c.da Lecco Z.I. – 87036 Rende (CS) P.I.:00333110781;

Che con Determina Dirigenziale n. 103 del 16.08.2018 veniva affidato l'incarico professionale per il collaudo statico all'Ing. Ganino Francesco, con studio in Viale della Repubblica n.164 – 87100 Cosenza (CS) – P.I.:02275980791 C.F.:GNNFNC64R13C352Z;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 05.11.2018 veniva approvato il progetto esecutivo, piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo quadro economico;

Che, così come previsto dal bando, sopra descritto, in data 07.12.2018, protocollo Regione 417455, si trasmetteva la documentazione necessaria per la verifica, da parte dell'Ente Regione, di ammissibilità dell'intervento;

Che in data 19.12.2018, protocollo Comune n. 2538, perveniva da parte della Regione Calabria Dipartimento 6 "infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità" lettera con cui si chiedeva il " Quadro economico rimodulato" per quanto nella stessa riportato;

Che il Progettista Ing. Raffaella Perri, incaricato da parte dell'A.T.P., ha provveduto a far pervenire in data odierna il nuovo quadro economico formulato secondo le indicazioni impartite dalla Regione Calabria e precisamente :

- È stato corretto l'onorario del collaudatore definito originariamente in € 6296,99 con determina al posto dei € 3951,37 riportati nel quadro economico del progetto definitivo;
- È stata scorporata dall'onorario del geologo la spesa relativa alle indagini geologiche;
- È stata eliminata la voce relativa alle competenze per la task force regionale inclusa ora negli imprevisti;
- È stata inserita negli imprevisti la quota del 2% per il supporto al RUP;
- È stata ridotta la somma per la C.U.C. ai sensi dell'art. 113 del D.L. 50/2016;
- Sono stati rimodulati gli onorari e le competenze costituenti le spese generali in funzione dello sfioramento rispetto al 15% dei lavori e sono state ridotte equamente del 3,39%;
- Che le somme destinate al supporto al RUP definite dall'art.113 sono accorpate agli imprevisti e dai € 1537,07 vengono ridotte con lo stesso criterio ad €1485,00;

Che per quanto sopra descritto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI:

a.1	Lavori a base d'appalto soggetti a ribasso	€ 365.726,26
a.2	Manodopera (non sogetta a ribasso)	€ 138.830,65
a.3	Attuazione piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)	<u>€ 7.801,20</u>
		€ 512.358,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b.1	SPESE GENERALI (Progettazione, D.L., Misure e contabilità, Sicurezza, Collaudo, Studio geologico, Spese di gara e AVCP, Incensivito RUP, Contributo Cassa Liberi professionisti)	
	Progettazione definitiva e Esecutiva	€ 29.949,00
	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori	€ 12.559,30
	Direzioni Lavori , misure e contabilità	€ 14.975,50
	Relazione Geologica e prove sui terreni	€ 3.665,40
	Collaudo	€ 6.083,50
	Incentivo attività tecnica interna (Rup)	€ 4.454,90
	Inarcassa	<u>€ 2.689,31</u>
		€ 74.376,91
b.2	IVA sui lavori 10%	€ 51.235,81
b.3	IVA su spese generali 22% (esclusa attività tecnica interna)	€ 15.382,84
b.4	Indagini sulla struttura (IVA INCLUSA)	€ 9.720,00
b.6	Indagini geologiche (IVA INCLUSA)	€ 976,00
b.7	Imprevisti comprensivi di IVA	€ 19.664,33
b.8	Incentivi Centrale Unica di Committenza	<u>€ 2.475,00</u>
		€ 173.830,89

€ 686.189,00

Che vi è necessità di approvare il nuovo quadro economico, dei lavori di cui all'oggetto, rimodulato secondo le indicazioni impartite da parte della Regione Calabria;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 107;

Visto l'art. 53, comma 23° della Legge 388/2000 (collegata alla legge finanziaria 2001), così come novellato dall'art. 29, comma 4°, legge 488/2002;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;

Di approvare il quadro economico rimodulato opportunamente predisposto da parte dell'Ing. Raffaella Perri, incaricata da parte dell'A.T.P. dei lavori di adeguamento Sismico edificio Scolastico Piazza castello snc cod.ed.: 790830562, per come meglio descritto in premessa;

Che la spesa derivata dal presente atto troverà copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento in questione, finanziato in ambito al decreto del dirigente del dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della regione Calabria n. 3 del 04.01.2017;

Di stabilire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Motta S. Lucia 03.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Mauro Spina

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000)

VISTO: Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria, per come indicato nel provvedimento.

Motta Santa Lucia 03.01.2019

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to Dottor Francesco Pagliaro

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on – line e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

Motta Santa Lucia, 03.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Mauro Spina
